Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

	Проект
	«Культура»

	Объект
	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.  Татарское Булярово Муслюмовского муниципального района 

	Дата посещения
	12 июля  2019 года

	Состав участников
	- И.Ф.Салихзянов, начальник МКУ «Отдел культуры ММР РТ»;
- Р.А.Хуснимарданова, директор Тат.Булярского СДК;


	Выполнение графика работ на объекте
	- замена кровли – 100 %
- демонтаж полов – 100 %
- демонтаж перегородок – 100 %
- ремонт оконных проемов – 80 %
- ремонт входных групп – 35 %
- ремонт дверей – 0 %
- ремонт санузлов – 0 %
- ремонт сетей инженерно-технического обеспечения – 55 %
- ремонт фасада – 12 %
- ремонт отмостки – 0 %
- отделочные работы – 65 %


	Основные выводы
	Работа выполняется качественно.

	Имеющиеся проблемы
	Нехватка средств для завершения работ.

	Поручения, предложения, рекомендации
	Для завершения ремонтных работ требуется дополнительное финансирование в размере 3 млн. рублей. Для закупки оборудования необходимо 3 млн. рублей. 



	Ответственные
	И.Ф.Салихзянов, начальник МКУ «Отдел культуры ММР РТ»;
И.Г.Авзалов, Генеральный директор ЗАО «Муслюмовская МСО»
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Национальные проекты. Фотоконтроль-2019
	Проект
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Объект
	Ремонт асфальтно-бетонного покрытия 
«Муслюмово – Старое Саитово» 

	Дата посещения
	08 июля 2019 года

	Состав участников
	Ахметов Ильнур Хатипович 
И.о. Руководителя Исполнительного комитета,
Галимов Фиргат Асгатович-депутат от Совета Исансуповского СП, ООО "Мост", зам.директора, начальник ДРСУ «Муслюмовский» Гараев И.Р. 
Салихов И.А. - Глава Исансуповского сельского поселения


	Выполнение графика работ на объекте
	Ремонт асфальтно-бетонного покрытия до н.п.  Старое Саитово протяженностью 1.420 км

	Основные выводы
	Ремонт асфальтно-бетонного покрытия завершен на 100%. 

	Имеющиеся проблемы
	Не выявлено

	Поручения, предложения, рекомендации
	Нет

	Ответственные
	Ахметов Ильнур Хатипович 
И.о. Руководителя Исполнительного комитета,
Галимов Фиргат Асгатович-депутат от Исансуповского избирательного, ООО "Мост", зам.директора,
начальник ДРСУ «Муслюмовский» Гараев И.Р. 
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Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

	Проект
	«Образование» «Современная школа» (Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)

	Объект
	МБОУ «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
МБОУ «Муслюмовская средняя общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
МБОУ Муслюмовский лицей Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан

	Дата посещения
	08 июля 2019 года 

	Состав участников
	Бадретдинова М.Р.-зам. по социальным вопросам Исполнительного комитета ММР
Ханнанов И.М.- депутат Совета Муслюмовского муниципального района
Р.Т. Демидов, начальник МКУ «Отдел образования Муслюмовского муниципального района»

	Выполнение графика работ на объекте
	Прошли дистанционные курсы обучения учителей информатики, ОБЖ и технологии дополнительного образования


	Основные выводы
	нет

	Имеющиеся проблемы
	Не выявлено

	Поручения, предложения, рекомендации
	нет

	Ответственные
	Р.Т. Демидов - начальник МКУ «Отдел образования Муслюмовского муниципального района»
















Национальные проекты. Фотоконтроль-2019
	Проект
	«Экология»

	Объект
	Лесовосстановление на территории Муслюмовского муниципального района

	Дата посещения
	11 июля 2019 года

	Состав участников
	А.М. Ахметзянов, заместитель главы Муслюмовского муниципального района
Сайфиев Ильнар Фирдависович 
Главный специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, 
Хамадищин И.Ш - депутат от Совета Митряевского  СП 

	Выполнение графика работ на объекте
	Искусственное лесовосстановление на площади 44 га. Работы завершены, приемка работ выполнена. 
По состоянию на 01.06.2019г. посажено саженцев кустарников и деревьев в количестве 106000 шт.
С населением района проведены беседы, организованы массовые, семейные акции по посадке саженцев деревьев.


	Основные выводы
	Нет

	Имеющиеся проблемы
	Не выявлено

	Поручения, предложения, рекомендации
	Нет

	Ответственные
	Сайфиев Ильнар Фирдависович 
Главный специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, 
Хамадищин И.Ш - депутат от  Совета Митряевского СП
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Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

	Проект
	«Здравоохранение»

	Объект
	«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

	Дата посещения
	12 июля 2019 года

	Состав участников
	Мурзаханов Рамиль Азгарович
Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская  центральная районная больница», Шакирянова Ильнара Ильфатовна- депутат от Совета Муслюмовского муниципального района

	Выполнение графика работ на объекте
	По состоянию на 12.07.19 Муслюмовская ЦРБ не обеспечена квалифицированными кадрами

	Основные выводы
	Ведется целенаправленная работа по привлечению молодых специалистов для работы в Муслюмовской ЦРБ

	Имеющиеся проблемы
	Не выявлено

	Поручения, предложения, рекомендации
	Нет

	Ответственные
	Мурзаханов Рамиль Азгарович
Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница», 
Шакирянова Ильнара Ильфатовна- депутат от Совета Муслюмовского муниципального района






















Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

	Проект
	«Демография»

	Объект
	Строительство площадки для подготовки к комплексу ГТО 

	Дата посещения
	10 июля 2019 года

	Состав участников
	Магалимова Язиля Шарипзяновна
Начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района
Салимгараев Карим Саетгараевич-депутат от Совета  Муслюмовского муниципального района 

	Выполнение графика работ на объекте
	[bookmark: _GoBack]По состоянию на 10 июля 2019 года выделен земельный участок на территории СОК «Юность» для размещения комплекса ГТО.

	Основные выводы
	Ведутся подготовительные работы

	Имеющиеся проблемы
	Не выявлено

	Поручения, предложения, рекомендации
	Нет

	Ответственные
	Магалимова Язиля Шарипзяновна
Начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района
Салимгараев Карим Саетгараевич-депутат от Совета  Муслюмовского муниципального района
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